

**Uchwała nr 45/11/ V/2015
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 22.01.2015 roku**

w sprawie:

**zmiany załącznika nr 2 do Uchwały nr 1540/269/IV/2013 Zarządu Województwa
Śląskiego z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu prac
nad Strategią Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030**

Na podstawie: art. 11 ust. 2 pkt 1 i pkt 5, art. 14 ust 1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 596 z późn. zm.)

**Zarząd Województwa Śląskiego
uchwała**

§ 1

1. Zmienia się „Harmonogram prac nad Strategią Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030”, stanowiący załącznik nr 2 do Uchwały nr 1540/269/IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu prac nad Strategią Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030.
2. Tekst jednolity „Harmonogramu prac nad Strategią Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030”, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Śląskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- | | |
|---|-------|
| 1. Wojciech Saługa – Marszałek Województwa | |
| 2. Aleksandra Skowronek – Wicemarszałek Województwa | |
| 3. Stanisław Dąbrowa – Wicemarszałek Województwa | |
| 4. Gabriela Lenartowicz– Członek Zarządu | |
| 5. Kazimierz Karolczak – Członek Zarządu | |

**Harmonogram prac nad
Strategią Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030**

Lp.	Wyszczególnienie zadań	Termin
1.	Opracowanie i przyjęcie zasad, trybu i harmonogramu prac nad <i>Strategią Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030</i> , wraz z powołaniem Konsultanta, Komitetu Sterującego i Zespołu Zadaniowego.	II - III kwartał 2013
2.	Konsultacje i analizy zakresu planowanej <i>Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030</i> .	III kwartał 2013
3.	Prace analityczne, warsztatowe, opracowanie ekspertyz i studiów.	IV kwartał 2013 - I kwartał 2014
4.	Opracowanie założeń programowych <i>Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030</i> .	I - II kwartał 2014
5.	Opiniowanie założeń programowych <i>Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030</i> przez Komisje merytoryczne Sejmiku Województwa Śląskiego.	II - III kwartał 2014
6.	Opracowanie projektu <i>Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030</i> .	I kwartał 2015
7.	Opracowanie Prognozy oddziaływania na środowisko.	II kwartał 2015
8.	Przygotowanie raportu ewaluacyjnego, zawierającego uprzednią ewaluację skuteczności i efektywności realizacji <i>Strategii</i>	II-III kwartał 2015
9.	Konsultacje i opiniowanie projektu <i>Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030</i> wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.	III kwartał 2015
10.	Sprawozdanie i rozpatrzenie uwag zgłoszonych podczas konsultacji.	III kwartał 2015
11.	Opracowanie ostatecznego projektu <i>Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030</i> oraz przekazanie do Sejmiku.	IV kwartał 2015